

 LUNIS IST ZEIT · 21. SEPTEMBER 2026

Was gebaut wurde. Was noch fehlt.

Zwei technische Wege für die Zeiterfassung. Ein vorgegebener Rahmen von 40 Stunden. Die Ergebnisse, Kosten und nächsten Entscheidungen auf einen Blick.

 Leistungsrahmen

40h

Nutzervorgabe, keine Zeitmessung.

 Lösungswege

2

Odoo und eigenständige Anwendung.

 Rechenwert netto

6.000 €

40 × 150 €; keine Rechnung.

 Nächste Entscheidung

Pilot

Begrenzte Erprobung statt Produktivfreigabe.

Der Stand in fünf Sätzen.



FÜNF SÄTZE

- 01 Für Lunis Ist-Zeit sind zwei technische Wege dokumentiert: Odoo 18 Community und eine eigenständige Anwendung.
- 02 Dazu gehören sieben Odoo-Fachmodule, Bedienoberflächen und begleitende Konzeptdateien.
- 03 Der vorgegebene Leistungsrahmen beträgt 40 Stunden; 35 Stunden sind direkt aufgelistet und rund fünf Stunden geschätzt zugeordnet.
- 04 Die Rechnung 40×150 Euro ergibt 6.000 Euro netto, aber weder eine Rechnung noch eine Zahlung.
- 05 Vor dem Kundeneinsatz sind unter anderem Version, Scannerablauf, Sicherheitsprüfung und Betriebsabnahme zu klären.

Quelle: S01 · S02 · S03



☐ Entscheidung offen

Eine Variante für den Pilot wählen.

Beide Wege im Dauerbetrieb parallel weiterzuführen würde Prüfung und Pflege verdoppeln. Der nächste Auftrag braucht einen begrenzten Umfang und klare Abnahmekriterien.

-  Odoo oder eigenständigen Weg auswählen.
-  Verantwortliche für Betrieb und Abnahme festlegen.
-  Einen realen Erfassungsweg vollständig testen.

Drei Antworten statt einer Fertig-Meldung.



Vorhanden

Zwei Lösungswege und dokumentierte Prüfungen.

- ✓ 7 Odoo-18-Fachmodule
- ✓ Eigenständiger Anwendungsweg
- ✓ 29 historische Test-PASS



Teilweise

Die Fachlogik ist angelegt; die Prüfung ist nicht überall abgeschlossen.

- ① Erfassen, prüfen und buchen
- ① Kolonnen und Verteilung
- ① PIN-Sperre integriert prüfen




Noch nicht freigegeben

Die entscheidenden Betriebsnachweise fehlen.

- ☐ Realer Scanner bis zur Buchung
- ☐ Odoo-19-Kompatibilität
- ☐ Produktivbetrieb beim Kunden

Der Ablauf, den der Kunde braucht.

Erfassen → prüfen →
buchen



Schematische Darstellung. Kein Laufzeitnachweis.

Fachliches Zielbild. Die vollständige Geräte-zu-Buchung-Abnahme fehlt.

Alle Berichtsinhalte und Datei-Downloads sind ohne JavaScript lesbar. Filter, Touren und Rechner benötigen JavaScript.