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Was funktioniert. Was noch nicht.
Bestand, Demo, Test und Produktivbetrieb werden getrennt bewertet.

Stand 21.09.2026 Lokales Lesepaket Keine Produktivfreigabe

Vorhanden ist nicht gleich abgenommen.

Vorhanden

Zwei Lösungswege und dokumentierte
Prüfungen.

7 Odoo-18-Fachmodule

Eigenständiger Anwendungsweg

29 historische Test-PASS

Teilweise

Die Fachlogik ist angelegt; die Prüfung ist
nicht überall abgeschlossen.

Erfassen, prüfen und buchen

Kolonnen und Verteilung

PIN-Sperre integriert prüfen

Noch nicht freigegeben

Die entscheidenden Betriebsnachweise
fehlen.

Realer Scanner bis zur Buchung

Odoo-19-Kompatibilität

Produktivbetrieb beim Kunden

Quelle: S01 · S02 · S03 · S07

So lesen Sie die Tabelle: „Bestand vorhanden“ belegt Dateien oder Module. „Nur Demo“ beschreibt einen Prototyp. „Belegt“ gilt nur für den
angegebenen Nachweis. „Nicht geprüft“ bedeutet nicht automatisch „funktioniert nicht“.

Die Funktionsmatrix.
Jede Zeile nennt den Stand, die Beleggrenze und den nächsten Prüfschritt.

Funktion Stand Was der Beleg aussagt Was als Nächstes nötig ist

Odoo-18-Module

F01 · Lieferbestand
Bestand vorhanden Sieben getrennte Module sind

dokumentiert.

Datei-/Manifestbeleg; kein
frischer Installationslauf.

Quelle: S02

Installieren, upgraden und ORM
erneut prüfen.

Standalone-Anwendung

F02 · Lieferbestand
Bestand vorhanden Eigenständiger FastAPI-/SQLite-Weg

dokumentiert.

Quellenbestand; hier kein
laufender Dienst.

Quelle: S03

Mehrbenutzer- und
Zielsystemprüfung.

Mitarbeiter / Profi / Büro

F03 · Erfassung
Teilweise Oberflächen und Erfassungswege

sind vorbereitet.

Prototypen, keine durchgängige
Produktabnahme.

Quelle: S03

Je Rolle einen vollständigen Fachfall
abnehmen.
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Funktion Stand Was der Beleg aussagt Was als Nächstes nötig ist

Lokale PWA-Oberfläche

F04 · Erfassung
Nur Demo Mitgelieferter HTML-Prototyp mit

synthetischen Daten.

Originalcode adaptiert;
Browserprüfung gesperrt.

Quelle: S11

Interaktionen und Offline-Neustart im
Browser prüfen.

Opticon / Barcode

F05 · Erfassung
Nicht geprüft Datenformat, Konzept und

Implementierungsanteile liegen vor.

Kein physischer Scan-zu-
Buchung-Nachweis.

Quelle: S03

Scanner anschließen, Übertragung
und Duplikate prüfen.

Rohzeit → Prüfung → Buchung

F06 · Fachlogik
Teilweise Die fachliche Trennung ist im Bestand

angelegt.

Kein aktueller durchgängiger
E2E-Beleg.

Quelle: S02

Denselben Vorgang über alle drei
Zustände verfolgen.

Kolonne / Trupp

F07 · Fachlogik
Teilweise Eigenes Erfassungsmodul vorhanden.

Dateibestand, keine vollständige
Rollenkette.

Quelle: S02

Gleichzeitige Start-/Umbuchungs-/
Stoppfälle prüfen.

Segmentjournal / Verteilung

F08 · Fachlogik
Teilweise Journal und Prozentverteilung

getrennt modelliert.

Modulbeleg; Grenzfälle nicht neu
ausgeführt.

Quelle: S02

Rundung, Überlappung und
Transaktionsgrenzen testen.

Kiosk-PIN / Fehlversuch-Sperre

F09 · Sicherheit
Teilweise Hashing und Sperrlogik dokumentiert.

Historisch nur logisch, nicht am
laufenden Odoo geprüft.

Quelle: S02

Anmeldung, Sperre und Entsperrung
integriert testen.

Odoo-ORM-Test

F10 · Integration
Blockiert Der dokumentierte Lauf scheiterte an

DB-Namensauflösung.

Historischer Fehlbefund; kein
frischer PASS.

Quelle: S07

Testumgebung korrigieren und Lauf
wiederholen.

Odoo-19-Zielbild

F11 · Integration
Nicht geprüft Versionswunsch ist dokumentiert.

Bestand 17/18; keine
nachgewiesene 19-
Kompatibilität.

Quelle: S03

Version verbindlich abstimmen und
Migration kalkulieren.

Produktivbetrieb /
Kundenabnahme

F12 · Betrieb

Nicht geprüft Ein belastbarer Arbeitsstand ist
vorhanden.

Keine Kundenfreigabe und kein
Betriebsnachweis.

Quelle: S01

Pilot, Restore, Rollen und Freigabe
durchführen.

Historischer ZIP-Privacy-Filter

F13 · Betrieb
Blockiert Ein früherer Filter war bei Binärdateien

umgehbar.

Späterer P0-Befund, kein
pauschales Datenschutz-PASS.

Quelle: S07

Allowlist, entpackte Prüfung und
Fehlercodes erzwingen.
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Funktion Stand Was der Beleg aussagt Was als Nächstes nötig ist

Historischer Testlauf

F14 · Tests
Belegt 29 bestanden; 1 optional

übersprungen.

Gilt nur für den benannten
historischen Testumfang.

Quelle: S07

Nach Änderungen passende Tests
erneut ausführen.

Operator-Anforderungs-Gate

F15 · Tests
Belegt 11 belegt / 2 teilweise im früheren

Prüfbericht.

13 Operator-Aufträge, nicht die
sechs Kundenanforderungen.

Quelle: S08

Offene Bild- und Prozessbelege
nachführen.

Vorgegebene Abnahme 8/8

F16 · Tests
Nicht geprüft Die Kennzahl steht im Brief.

Vollständiges Einzelprotokoll
nicht vorliegend.

Quelle: S00

Originalprotokoll mit Prüfschritten
zuordnen.

Masswerk / CAD-Konzept

F17 · Konzepte
Nur Demo Lokale Konzeptoberflächen sind

eingebettet.

Eigene Konzepte, keine
Herstellerprogramme.

Quelle: S11

Bedienwege testen; Produktions-/
CAD-Kern separat bauen.

FALZ / FALZ-02

F18 · Konzepte
Nicht geprüft Im Quellenregister genannt.

In diesem Offline-Paket nicht
verfügbar; nicht nachgebaut.

Quelle: S11

Freigegebene Originaldateien
kuratieren und prüfen.

40 Stunden / 6.000 Euro

F19 · Kaufmännisch
Belegt Vorgegebener Rechenrahmen 40 ×

150 Euro netto.

Keine unabhängige Zeitmessung,
Rechnung oder Zahlung.

Quelle: S01

Geschätzte Zuordnung von ca. 5 h
bestätigen.

ROI / Zeitersparnis

F20 · Kaufmännisch
Nicht geprüft Ein transparentes Rechenmodell ist

verfügbar.

Annahmen, keine tatsächlich
erzielten Einsparungen.

Quelle: M02

Pilotmessung und reale
Betriebskosten eintragen.

Navigation / Tour / Filter

F21 · Berichtswebsite
Teilweise Code für zwölf Seiten und geführte

Tour vorhanden.

Statische Tests;
Browserabnahme administrativ
blockiert.

Quelle: B01

Mitgelieferte Browser-Suite in
erlaubter Umgebung ausführen.

PDF- und Datenexporte

F22 · Berichtswebsite
Bestand vorhanden Statische PDFs, CSV, JSON und

Skripte werden mitgeliefert.

Generierte Dateien; PDF-
Rendererprüfung separat
protokolliert.

Quelle: B01

Interaktive Downloads im Browser
noch prüfen.
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Funktion Stand Was der Beleg aussagt Was als Nächstes nötig ist

Anonymisierung / Paketprüfung

F23 · Berichtswebsite
Teilweise Textregeln, Datei-Allowlist und

Archivprüfung verfügbar.

Keine Garantie vollständiger
Anonymität oder Rechtsprüfung.

Quelle: B01

Bildprüfung und finale Freigabe
bleiben menschliche Aufgaben.

Bewertung für die nächste Entscheidung.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der dokumentierten Belege. Keine erfundene Punktzahl.

Bereich Einordnung Konsequenz

Bedienung zeigen Mit Prototypen möglich Für Gespräche und Anforderungen verwenden;
nicht als Produktivsystem vorführen.

Technischer Bestand Bestand vorhanden Weiterentwicklung ist möglich; Installation und
Zusammenspiel neu prüfen.

Nachweise Teilweise Historische Tests sind nützlich, aber kein heutiger
Gesamt-PASS.

Kundeneinsatz Keine Freigabe belegt Erst den begrenzten Pilot durchführen und
abnehmen.

Wirtschaftlicher Nutzen Noch nicht gemessen Im Pilot Zeitgewinn, Nutzung und Betriebskosten
erfassen.

Alle Berichtsinhalte und Datei-Downloads sind ohne JavaScript lesbar. Filter, Touren und Rechner benötigen JavaScript.
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